

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

แก้ไข ครั้งที่ ๒

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ธราวิทย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๕๕๐๐๓๑๙๙ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒/๑๑ หมู่ ๕ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธราวิทย์ จงศุภวิศาลกิจ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๙๙๐๗๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อความตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโชตนา ซอย ๒๒ ซ่างสุสานแม่หยวก ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จ.๑๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งการชำระเงินเป็น ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ จ.๑๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อ ๒. เนื่องจากข้อตกลงตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนปริมาณงานก่อสร้าง และได้ปรับลดค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดิมบางส่วน จึงอาจส่งผลให้งวดงานที่กำหนดในสัญญาจ้างเดิมไม่สอดคล้องเหมาะสมกับจำนวนเงินงวด อันอาจส่งผลให้มีปัญหาในการตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ต่องานก่อสร้างโครงการ ผู้ควบคุมงานเห็นว่าควรพิจารณาแบ่งงวดงานเพื่อให้ใช้แทนงวดงานเดิม

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโชตนา ซอย ๒๒ ซ่างสุสานแม่หยวก ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ จ.๑๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในการแก้ไขจำนวนเงินงวด และรายละเอียดงวดงานโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๓,๗๒๓.๖๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำ เหล็กหล่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศนี บูรณุปกรณ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายธราวิทย์ จงศุภวิศาลกิจ)

Jon

ลงชื่อ.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๓,๗๒๓.๖๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง ๐.๒๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๒ เมตร พร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำเหล็กหล่อและดำเนินการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๖๔,๙๖๔.๘๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จโดยรวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน

รวมเป็นมูลค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก

เอกสารต่อไปนี้นำมาแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้ และคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดด้วยดีทุกประการแล้ว

๔.๑ ผนวก ๑ สำเนารายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุง จำนวน ๒ หน้า ถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโชตนา ซอย ๒๒ ซ้ำงสุสานแม่หยวก

๔.๒ ผนวก ๒ สำเนาปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน ๓ หน้า พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโชตนา ซอย ๒๒ ซ้ำงสุสานแม่หยวก

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงตามบันทึกนี้ คู่สัญญายังคงใช้สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๑๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ใช้บังคับต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศนี บุรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายธราวิทย์ จงศุภวิศาลกิจ)

ในนาม บริษัท ธราวิทย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ พยาน

(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

ลงชื่อ พยาน

(นายกิติกร ไตคณิตชาติ)

ลงชื่อ พยาน

(นางลัดดา ไชยวงศ์)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสัญญา