



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๑๐๖๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ โครงการ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการกำหนดราคากลางไม่เป็น ปัจจุบัน งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง จึงขอเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้-

๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่แขวงเม็งราย จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท(หกแสนบาทถ้วน)
๒. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่แขวงนครพิงค์ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)
๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่แขวงศรีวิชัย จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)

ดังนั้นฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาจัดหาพัสดุดังกล่าวตามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในลำดับที่ ๒, ๓, ๔ หน้าที ๓ เพื่อให้เป็นปัจจุบันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างดังกล่าว

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาล  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

เพื่อไปลง  
ในเอกสารที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๑๐๖๕  
ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๑๐๖๕ ๓๐/๖

(นางลัดดา ไชยวงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

อนุมัติ

(นายไพบูลย์ ไร่จันทนจินดา)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

นางเกษร พรธนา

(นางเกษร พรธนา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติ *ไปลง*

*นางสุรา*

(นางสุรา ยันตรโกวิท)  
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

นางบุษบา สดกกิจวัฒนา  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖





ประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ โครงการ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากการกำหนดราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง จึงขอเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้-

๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่แขวงเม็งราย จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท(หกแสนบาทถ้วน)
๒. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่แขวงนครพิงค์ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)
๓. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่แขวงศรีวิชัย จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)

ดังนั้นฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาจัดหาพัสดุตามประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในลำดับที่ ๒, ๓, ๔ หน้าที่ ๓ เพื่อให้เป็นปัจจุบันต่อไป ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพบูลย์ ไร่ขันเงิน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

รองนายก.  
..... ปท.  
..... ๒๕๖๖  
..... กค  
..... สอ.จวินช  
..... ทน.ฝ่ายช  
..... ทน.งานช  
..... ว่าง  
..... คิมท์  
..... ทาย



# รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## เทศบาลนครเชียงใหม่ (E๖๖๐๗๐๐๐๒๓๑๗) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการขุดลอกลำ เหมืองสาธารณะใน พื้นที่แขวงเม็งราย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	โครงการขุดลอกลำ เหมืองสาธารณะใน พื้นที่แขวงเม็งราย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดซื้อจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้บริษัท เชียงใหม่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ

แต่เนื่องจากโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย มีลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากเดิม

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้

จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่  
 (นาย ธีรวิทย์ ศรีวิเศษ)  
 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ  
 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  
 ๖๖๐๖๐๗๐๐๐๒๓๑๗ เชียงใหม่



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลนครเชียงใหม่ (E๖๖๐๗๐๐๐๓๗๘๘) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการขุดลอกลำ เหมืองสาธารณะใน พื้นที่แขวงนครพิงค์	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	โครงการขุดลอกลำ เหมืองสาธารณะใน พื้นที่แขวงนครพิงค์	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๒.	โครงการขุดลอกลำ เหมืองสาธารณะใน พื้นที่แขวงศรีวิชัย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	โครงการขุดลอกลำ เหมืองสาธารณะใน พื้นที่แขวงศรีวิชัย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖

[ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2](#)
[พิมพ์](#)
[เสนอหัวหน้าอนุมัติ](#)
[กลับสู่หน้าหลัก](#)